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KURZFASSUNG

In dieser Masterthesis wird das Thema ,Projektmanagement in der Bauplanung” be-

arbeitet.

Konkretisiert werden in dieser Masterthesis Konzepte fur die Abwicklung eines Bau-
projektes von der Projektentwicklung, Uber die Projektvorbereitung bis hin zum Ende

der Planungsphase.

AuRerdem werden fur die einzelnen Phasen eines Bauprojektes verschiedene
Arbeitshilfen in Form von Formularen und Checklisten erstellt und entwickelt um
einen Bauherrn, aber auch das interne Personal auf ein Planungsprojekt so gut wie

moglich vorzubereiten.

Durch die Ausarbeitung dieser Arbeitshilfen soll auch ein effizientes
Fehlermanagement in der Bauplanung Einzug halten um schlussendlich das

bestmdgliche Ergebnis zu erhalten.

Die wesentliche Zielsetzung muss daher sein, dass ein Planungsprojekt bereits ab
der Idee fir ein Bauvorhaben nach einem genauen Schema ablaufen und somit auf
zahlreiche mal3gebliche Punkte des Planungsprozesses nicht mehr vergessen wer-

den kann.

Dariuber hinaus wird wahrend des Planungsprozesses sowohl darauf geachtet, dass
die Arbeitshilfen mittels Software-Unterstltzung in das Bauprojekt integriert als auch
die Formulare und Checklisten weiterhin per Hand bearbeitet bzw. ausgearbeitet

werden kénnen.



